



Stato di avanzamento e documentazione fotografica di cantiere



Localizzazione

Via Balossa - Cormano

Lavori di cantiere

Inizio dei lavori: 27/11/2023

Fine lavori prevista: 31/03/2026

Fine collaudo previsto: 30/06/2026

Fonti di finanziamento

RRF-Recovery Fund: 569.647,52 €

PNC-Piano Nazionale Complementare:

95.566,24 €

STATO Fonte Stato: 397.286,24 €

FOI-Fondo Opere Indifferibili: 106.250,00 €

ALTRO: 39.470,40€

Costo totale opera: 1.208.220,40 €

Città Metropolitana di Milano

M5C2 – Investimento 2.2 – PIANI URBANI INTEGRATI

COME_IN spazi e servizi di INclusione per le COMunità METropolitane

